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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Ammattiopisto Lappian mahdollisuutta aloittaa oma 
rakennustuotanto Torniossa. Tutkimuskyselyjä tehtiin kaksi kappaletta. Ensimmäisen kysely lähe-
tettiin kahdeksaan oppilaitokseen ja vastaukset saatiin kaikkiaan seitsemältä oppilaitokselta Kajaa-
nista, Lahdesta, Nivalasta, Rovaniemeltä, Oulusta, Tampereelta ja Savonlinnasta. Toinen kysely 
lähetettiin Lappian omalle henkilökunnalle, jotka liittyisivät mahdollisesti jollakin tavalla tulevaan 
hankkeeseen.  
 
Oman tuotannon aloittamisessa on monta puoltavaa tekijää. Esimerkiksi voimme suunnitella tule-
van lukuvuoden työjärjestyksen työmaan ehdoilla jo hyvissä ajoin etukäteen sekä vältymme kilpai-
lulta samoista työmaista yritysten ja ammattimiesten kanssa. Omat onnistuneet kohteet myös 
markkinoisivat rakennusalaamme niin, että sen vetovoimaisuus kasvaisi ja saisimme tulevaisuu-
dessa mahdollisesti paremmin rekrytoitua oppilaita alallemme. Omat oikeat kohteet myös pitävät 
henkilökunnan motivaatiota korkealla, koska työmaat ovat todellisia voimanponnistuksia ja yhteis-
työn näytteitä koko oppilaitokselta. 
 
Tutkimuksen pohjana oli sähköinen kysely, jossa vastaajat saivat vastata ennalta laadittuihin kysy-
myksiin vapaasti omin sanoin. Kysymysten tarkoitus oli selvittää vastaajien mielipiteitä omasta tuo-
tannosta tai sen aloittamisesta.  
 
Osalla oppilaitoksista oli jopa useiden kymmenien vuosien kokemus omasta rakennustuotannosta 
ja heillä oli pääasiassa positiivista kerrottavaa omista kohteista. Meidän oma henkilökunta oli vas-
tauksissaan varovaisempi. He olivat epäileväisiä kuinka rahoitus saadaan rakentamiseen järjestet-
tyä ja millaisia ennakkoluuloja ostaja ehdokkailla on oppilaitoksen rakentamia taloja kohtaan. Lähi-
tulevaisuudessa on odotettavissa koulutukseen suuria muutoksia ja ne tulevat vaikuttamaan kaik-
kien ammattioppilaitosten toimintaan. Oman rakennustoiminnan aloittamista ei ole meilläkään 
syytä aloittaa ennen kuin näemme millaisia muutoksia meillä on edessämme. 
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The aim of this thesis was to find out the possibilities of Vocational College Lappia to start up its 
own building production in Tornio. The survey was done by two separate guestionnares. First gues-
tionnaire was sent to eight Vocational College´s that already have their own building production. 
Seven responces given. They were from Kajaani, Lahti, Nivala, Rovaniemi, Oulu, Tampere and 
Savonlinna. The second guestionnaire was sent to the staff of Lappia who would possibly beivolved 
in some way with the project. 
 
The thought of starting up own production in Lappia is that we could plan the work in advance for 
the whole year and there for avoid the competition with the local companys and professionals for 
the same jobs. Also successful projects would be great marketing for our building department. That 
way we would attract more students in the construction industry and the staff`s motivation would 
also stay high. 
 
The survey`s were sent via e-mail to all recipiants. The respondents could give their answers in 
their own words. The aim was to find out what they thought of own building production or starting it 
up. 
 
Some of the Colleges that answered had had their own production for few decades already and 
they had mainly positive feedback on it. Our own staff were more skeptical for example of the 
financing and the prejudice towards the houses being built by students. Staff thought that as the 
vocational training is going through  great changes we should wait and see before we decide of 
own production being started although it is worthwhile idea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Keywords: teaching of building and construction, building production 
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1 JOHDANTO 
Olen työskennellyt rakennusalalla koko työurani. Olen toiminut muurarina pientalopuolella noin 
kymmenkunta vuotta ja sen jälkeen aikuiskouluttajana muurareille ja laatoittajille noin 15 vuotta, 
jonka jälkeen siirryin Tornioon nuorisoasteelle talonrakennusalan opettajaksi. Viimeiset reilut kolme 
vuotta olen toiminut tiimivastaavana talonrakennus-, pintakäsittely- ja suunnitteluassistenttialoille. 
 
Tämän työn tavoitteena on selvittää sitä, onko ammattiopisto Lappialla edellytyksiä aloittaa omaa 
rakennustuotantoa. Työssä tehtiin kaksi erillistä kyselyä, jossa pyrittiin saamaan selville vastaajien 
mielipiteitä omasta rakennustuotannosta. 
 
Torniossa talonrakentajat opiskelevat samoissa tiloissa pintakäsittelijöiden, suunnitteluassistent-
tien sekä haaparantalaisten rakentajaoppilasryhmien kanssa. Henkilökuntaa meillä on tällä hetkellä 
kaiken kaikkiaan kahdeksan viime kevään kymmenen sijaan. Henkilökunnan vähenemisen taus-
tana on pääasiassa oppilasmäärien pienentyminen. Lukuvuosi on jaettu viiteen eri jaksoon. Neljä 
jaksoa opiskellaan ammattiaineita omalla osastolla ja yksi jaksoista opiskellaan yleisaineita eri 
opettajien johdolla. 
 
Oppimisympäristöinä meillä on aloittavien ryhmien kanssa oman osaston hallityötilat. Työnopetuk-
sessa pyritään jo alusta alkaen tekemään kokonaisia tuotteita työstö- ja asennustekniikoiden har-
joittamisen sijaan. Hallitiloissa valmistamme myyntiin mm. leikkimökkejä, varastoja, erilaisten ra-
kennusten elementtejä, koirankoppeja, saunoja, grillejä muuraamalla. Lisäksi teemme koulun kiin-
teistöihin pienimääräisiä remonttitöitä. Myös pintakäsittelijät ja suunnitteluassistentit ovat tiiviisti 
mukana näissä projekteissa. Taitojen karttuessa pyrimme mahdollisimman nopeasti siirtymään ta-
lon ulkopuolisille asiakastyökohteille, joita ovat viime vuosina olleet mm. autotallit, kesämökit, hallit 
sekä erilaiset korjausrakennuskohteet. Asiakastyökohteita on ollut viime vuosina hyvin tarjolla, joka 
on mielestäni merkkinä siitä, että olemme onnistuneet tekemään laadukasta työtä ja saaneet asi-
akkaat tyytyväisiksi. 
 
Olemme jo vuosia miettineet oman rakennustuotannon aloittamista ja sitä, miten se palvelisi koko 
osaston toimintaa. Samalla yhteistyö esim. sähköosaston ja talotekniikkaosaston kanssa tiivistyisi 
ja oppilaat saisivat paremman kokonaiskuvan talonrakentamisen etenemisestä. Oman rakennus-
tuotannon avulla voisimme suunnitella tulevan lukuvuoden työt jo hyvissä ajoin.  
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2 ALUEEN KEHITYS OMAA RAKENNUSTOIMINTAA AJATELLEN 
Meri-Lapin kunnista Tornion väestönkehitys on pysynyt melkoisen tasaisena vuodesta 1980 vuo-
teen 2015, jolloin asukkaita oli reilut 22 000 henkeä eli mitään suurta muuttoliikettä suuntaan tai 
toiseen ei ole viime vuosina ilmennyt. Kemin väestönkehitys on laskenut viime vuosina, vielä 
vuonna 2000 asukkaita oli lähemmäs 24 000 henkeä, vuonna 2015 asukasluku oli laskenut vajaa-
seen 22 000 henkeen.  (Wikipedia 2016, viitattu 27.11.2016.) 
 
Tällä hetkellä Kemissä jännätään kiinalaisen Kaidin biodieseljalostamon puolesta. Sen aloitus 
kääntäisi Kemin kurssin kerralla positiiviseen suuntaan, jalostamo toisi alueelle paljon uusia työ-
paikkoja ja lisäisi uusien asuntojen tarvetta. Kemiläiset ovat kuitenkin hyvin varovaisia jalostamon 
tulon suhteen, koska aiemminkin alueelle on ollut suunnitteilla isoja hankkeita, jotka eivät ole sitten 
toteutuneet. 
 
Torniossa on ollut viime vuosina positiivista kehitystä monessakin suhteessa. Uusia työpaikkoja on 
syntynyt ja sijoittajat ovat huomanneet rajakaupungin kehityksen ja ilmaisseet kiinnostuksensa alu-
eeseen. Torniossa on keskustassa rakenteilla kaksi kerrostaloa ja ennakkomarkkinoinnissa on 
useampi, jota ei ole tapahtunut vuosikausiin. Lisäksi rajalle Haaparannan puolelle on päätetty aloit-
taa oman kauppakeskuksen rakentaminen, johon tulee liikerakennuksien lisäksi mm. Haaparannan 
lukio. Haaparannan liikerakennuksesta tulee olemaan suora yhteys Tornion kauppakeskukseen. 
 
Oman rakennustoiminnan onnistumisen edellytyksenä pidän oikean rakennuspaikan valitsemisen, 
niin että rakentamisen toteuttaminen olisi oppilaitokselle mahdollisimman vaivatonta ja taloudel-
lista. Oikean rakennuspaikan valinta vaikuttaa myytävän kohteen rahalliseen arvoon sekä myynti-
aikaan. Välimatka rakennettavan kohteen ja koulun välillä pitää olla kohtuullinen, koska oppilaitok-
sien opetustunnit ovat niin vähäiset, että kaikki tunnit on käytettävä mahdollisen tehokkaasti koh-
teessa työskentelyyn eikä välimatkojen kulkemiseen. Mielestäni oikea sijainti omalle rakennustuo-
tannolle olisi Tornion kaupungin vuokratontit aivan Tornion keskustan läheisyydessä, esimerkiksi 
Pirkkiössä. 
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3 SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ 
3.1 Oppilaan tie Suomen koulutusjärjestelmässä 
Kun oppilaat valitsevat ammatillisen koulutuksen omaksi opintiekseen, hän on jo käynyt sitä ennen 
yhdeksänvuotisen peruskoulun. Tätä ennen lapsilla on oikeus osallistua vuoden kestävään esiope-
tukseen. Ammatillisen koulutuksen yhteydessä voidaan suorittaa lukio opintoja samaan aikaan, 
silloin puhutaan kaksoistutkinnosta. Toisen asteen jälkeen voidaan jatkaa korkea-asteen koulutuk-
siin, esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi aikuiskoulutusta on tarjolla kaikille 
koulutusasteille. (Kuvio 1.) (Koulutusjärjestelmä 2016, viitattu 12.10.2016.) 
 
 
KUVIO 1. Koulujärjestelmäkaavio (koulutusjärjestelmä 2016, viitattu 12.10.2016.) 
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3.2 Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet 
Oppilaitoksessamme tähtäämme siihen, että täältä valmistuneella rakennusalan perustutkinnon 
suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laa-
tutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hänen on osattava sovel-
taa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä 
osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten 
tehtävät omassa työssään. (Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet 2009, viitattu 12.10.2015.) 
 
Rakennusalan ammattilainen tekee työnsä rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsit-
telee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien avulla, 
osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia, sekä hän osaa esitellä ja arvioida omaa työtään. 
Rakennusalan perustutkinnon suorittanut osaa lukea talonrakentamiseen että maarakentamiseen 
liittyviä piirustuksia. Hänellä on mittaustöissä ja rakennustyömaan laskentatehtävissä tarvittavat 
matemaattiset valmiudet. Hän osaa rakennusfysiikan perusteet, jotka tulevat entistä tärkeämmiksi 
korjausrakentamisen lisääntyessä. (Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet 2009, viitattu 
12.10.2015.) 
 
Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä rakennusalan yrityksissä, rakennusalan ammat-
tilaisen on toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkö-
kantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. Rakennusalan perustutkinnon suorittanut ottaa erityi-
sen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen, koska rakennusala on 
työturvallisuudeltaan vaarallinen toimiala ja turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostava 
työturvallisuuskulttuuri on vasta kehittymässä rakennusalalle. (Rakennusalan perustutkinnon ta-
voitteet 2009, viitattu 12.10.2015.) 
 
Ympäristötietoisuus rakentamisessa edellyttää rakentajilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaa-
lien ominaisuuksista. Rakennusalan ammattilainen osaa vastata asiakkaan kysymyksiin materi-
aalin tai tuotteen valmistuksen, käytön ja hävittämisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jäteon-
gelmista. Rakennusalalla toimivat osaavat käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan ti-
lanteessa, jossa kaikki rakennusalan tieto voi olla ja liikkua osapuolten välillä sähköisenä. Tällai-
sen tiedonsiirron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, koska sähköinen tiedonsiirto merkitsee no-
peutta ja tietojen tehokasta hyödyntämistä. (Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet 2009, viitattu 
12.10.2015.) 
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Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita. Kansainvälisen 
rakentajan taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualt-
tius, erilaisiin oloihin mukautuminen ja tietotekniikan hallinta oman ammatin lisäksi. Perustutkin-
non suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneempi osaaminen talonrakennuk-
sesta, maarakennuksesta, maarakennuskoneenkuljetuksesta tai kivirakentamisessa. Perustutkin-
non suorittaneella on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saa-
tuaan. (Rakennusalan perustutkinto 2009, viitattu 12.10.2015.) 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen tarkoitusta ja tavoitteita on täsmennetty niin, että niihin on lisätty 
yrittäjyyttä, elinikäisen oppimisen tukemista ja yhteistyön velvoite kotien tai huoltajien kanssa. 
Ammatillisen peruskoulutuksen tarkoituksena on. 
 
-  kohottaa väestön ammatillista osaamista 
-  kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin 
edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä ja tukea elinikäistä oppimista. (Ammatillisten perustutkin-
tojen toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa 2015, viitattu 14.02.2016.) 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on 
 
- antaa opiskelijoille ammatillisen perustutkinnon tarkoituksen edellyttämä 
osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen 
- tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi 
- antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, harrastusten sekä persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja 
- koulutusta järjestettäessä olla yhteistyössä alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden 
kotien ja huoltajien kanssa. (Ammatillisten perustutkintojen toimeenpano ammatillisessa 
peruskoulutuksessa 2015, viitattu 14.02.2016.) 
 
 
Perustutkinnon tavoitteita ei määrätä perustutkinnon perusteissa, vaan jokaisen perustutkinnon liit-
teessä on kuvattu kyseisen perustutkinnon tavoitteet ja alan arvoperusta, joten tavoitteet on otettu 
huomioon yksittäisissä tutkinnon osissa ja tutkintojen muodostumissäännöissä. (Ammatillisten pe-
rustutkintojen toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa 2015, viitattu 14.02.2016.) 
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Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Virallisessa täysipäiväisessä amma-
tillisessa koulutuksessa vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60 osaamispis-
teen laajuutta, joten tutkinnon suoritusaika on keskimäärin kolme vuotta. Ammatilliseen perustut-
kintoon sisältyy (A 801/2014, 1 §) ammatillisia tutkinnon osia 135 osaamispisteen laajuisesti, yh-
teisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti ja vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osaamis-
pisteen laajuisesti. (Ammatillisten perustutkintojen toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa 2015, viitattu 14.02.2016.) 
 
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää osaami-
sen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti (A 811/1998, 
muutos 799/2014, 5 a §). (Ammatillisten perustutkintojen toimeenpano ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa 2015, viitattu 14.02.2016.) 
3.3 Laki ammatillisesta koulutuksesta 
Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, 
kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä 
tukea elinikäistä oppimista. (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 3.10.2014/787, viitattu 
15.4.2016.) 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
ammatillisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen. 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille val-
miuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijoiden edellytyk-
siä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen 
tavoitteena on antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilö-
kohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. (Laki ammatillisesta perus-
koulutuksesta 20.3.2015/246, viitattu 15.4.2016.) 
 
Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi 
ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymi-
sen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja 
ja taitoja. (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 20.3.2015/246, viitattu 15.4.2016.) 
  
13 
3.4 Ammatillisen koulutuksen reformi 
Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä uudistetaan ammatilli-
sen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjäraken-
teita. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään uu-
deksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Refor-
missa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että 
aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintora-
kenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Uudistus valmistellaan tiiviissä 
yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tule-
vat voimaan vuoden 2018 alusta. (Ammatillisen koulutuksen reformi 2016, viitattu 7.11.2016.) 
 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjinä voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt (yksityiset) 
yhteisöt ja säätiöt. Myös valtio ja sen liikelaitokset voivat järjestää ammatillista koulutusta. Amma-
tillisen koulutuksen järjestäjäverkon rungon muodostavat monialaiset, alueelliset tai muutoin vah-
vat ammattiopistot, jotka vastaavat ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestämisestä elinikäi-
sen oppimisen periaatteella. Ammattiopistojen tehtäväkenttä kattaa ammatillisen peruskoulutuk-
sen ja eri alojen erikoisosaamisen työelämään siirtyville ja ammattia vaihtaville sekä ammatti-
osaamista syventävän ja laajentavan ammatillisen lisäkoulutuksen. Lisäksi ammattiopistojen teh-
tävänä on kehittää pk-yritysten ja yrittäjien osaamista. (Ammatillisen koulutuksen reformi 2016, 
viitattu 7.11.2016.) 
 
Koulutus järjestetään mm. oppilaitoksissa, etä- ja monimuoto-opiskeluna, työssäoppimisena tai 
oppisopimuskoulutuksena. Ammattiopistot toimivat tiiviissä yhteistyössä elinkeino- ja työelämän 
kanssa. (Ammatillisen koulutuksen reformi 2016, viitattu 7.11.2016.) 
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4  OPPILAITOS RAKENTAJANA 
4.1  Työnjohto 
Vaikka kyseessä on oma rakennustuotanto, jossa kohteelle ei ole tilaajaa voidaan mielestäni käyt-
tää rakennusalan yleisiä sopimusehtoja urakoitsijoiden suhteen. Pääurakoitsijana olisivat talonra-
kentajat ja aliurakoitsijoina pintakäsittelijät, sähköasentajat sekä talotekniikka. 
 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla urakoitsijalla tulee olla rakennustyömaalla vastaava 
työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta rakennuslakien, rakennusase-
tuksien sekä rakentamismääräysten mukaisesti. Jokaisella urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritus-
taan varten riittävä ja ammattitaitoinen työnjohto sekä työntoteuttamisen ajaksi nimettynä sellainen 
työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö, joka hallitsee sopimuksen alaisen tehtävän ja jolle 
tilaaja tai hänen edustajansa voi antaa urakkasuoritusta koskevia määräyksiä yhtä pätevästi, kuin 
jos määräykset olisi annettu suoraan urakoitsijalle. Tehtävään asetetusta henkilöstä on urakoitsijan 
viipymättä kirjallisesti ilmoitettava tilaajalle. Urakoitsijan edustajan tulee olla tilaajan tavoitettavissa 
ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa. (Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16–
10660.1998, viitattu 15.4.2016.) 
4.2 Aliurakan ohjaus ja valvonta 
Aliurakan ohjauksen valvonnan ja tärkeimpänä tarkoituksena on varmistaa aliurakan sopimuksen-
mukaisuuden varmistaminen. Keskeisimpiä valvontakohteita ovat työn aikataulun mukainen edis-
tyminen ja laatuvaatimusten täyttyminen. Pääurakoitsija voi ohjata aliurakoitsijaa maksuerien ja 
sopimuslauseiden avulla, mutta tällöin voidaan vaatia vain sopimukseen kirjattuja asioita. (Toikka-
nen & Särkilahti 1997, 38.) 
 
Aliurakan edistystä valvotaan paikka-aikakaaviolla ja vinjetti-taulukoilla. Pääurakoitsijan on tunnet-
tava aliurakka tilanne ja valvottava viikoittain aliurakkatyön sopimuksen mukaista edistymistä ja 
työkohteiden valmistumista. (Toikkanen ym.1997, 38.) 
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Pääurakoitsijan valvonnanalaisiin asioihin kuuluu  
 
- aliurakantehtävät alkavat ajallaan  
- työ etenee katkoitta  
- tuotantonopeus ei poikkea merkittävästi suunnitellusta  
- lohkojen ja osakohteiden tekeminen suunnitellussa järjestyksessä 
- työkohteiden vapautuminen ajallaan seuraavalle tehtävälle  
- työkohteiden tekeminen täysin valmiiksi ilman laatuvirheitä.  
(Toikkanen ym. 1997, 39.) 
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5 TYÖTURVALLISUUS 
5.1 Työturvallisuudesta vastaavan opettajan tehtävät 
Omissa rakennushankkeissa koulutuksen järjestäjä rinnastetaan rakennuttajaan ja hankkeissa so-
velletaan säädöksiä, jotka määrittävät työturvallisuuteen liittyvät vastuut ja tarvittavat toimenpiteet. 
Rakennustyön turvallisuutta ohjaa valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 
joka on annettu työturvallisuuslain (738/2002) nojalla. Koulutuksen järjestäjän omaan rakennus-
hankkeeseen osallistuvien opettajien ja muun henkilökunnan on tutustuttava perusteellisesti em. 
asetuksen sisältöön. (Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turval-
lisuusopas 2012, viitattu 14.02.2016.) 
 
Työturvallisuudesta vastaavan opettajan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys. Kou-
lutuksen järjestäjän on arvioitava opettajan pätevyys tehtävään ja tarvittaessa järjestettävä tai han-
kittava asiaan liittyvää koulutusta. Työturvallisuudesta vastaavalle opettajalle on myös osoitettava 
asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevan rakennushankkeen 
työturvallisuudesta. Työturvallisuudesta vastaavan opettajan vastuulle osoitetaan määritelty raken-
nustyömaa tai alue, jolla hän antaa määräyksiä työturvallisuusasioihin liittyen myös muille koh-
teessa työskenteleville opettajille, opiskelijoille tai paikalla muusta syystä oleville henkilöille. Kou-
lutuksen järjestävän johdon on varmistettava, että työturvallisuudesta vastaava opettaja huolehtii 
hänelle kuuluvista tehtävistä. Työturvallisuudesta vastaavan opettajan on tehtävä yhteistyötä mui-
den samalla työpaikalla työtä johtavien opettajien kanssa. Kokonaisvastuu työturvallisuudesta on 
kuitenkin työmaalle nimetyllä turvallisuudesta vastaavalla opettajalla. Rakennustyömaalla saman-
aikaisesti tai peräkkäin eri rakennuttamistehtäviä toteuttavien oppilaitosten on yhteistoiminnassa 
sovitettava rakennuttamistehtävänsä siten, että työturvallisuusvelvoitteet tulevat toteutetuiksi koko 
rakennustyömaata koskien. (Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen 
turvallisuusopas 2012, viitattu 14.02.2016.) 
 
Työturvallisuudesta vastaavan opettajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle 
työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin 
kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 
10 työntekijää, sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Nämä 
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ehdot toteutuvat useimmissa koulutuksen järjestäjien hankkeissa, mukaan lukien pientalohank-
keet. Työturvallisuudesta vastaavan opettajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kir-
jallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus 
järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskente-
leville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. (Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen op-
pimisympäristöjen turvallisuusopas 2012, viitattu 14.02.2016.) 
 
Työturvallisuudesta vastaavan opettajan on esitettävä rakennuttajan (koulutuksen järjestäjän) 
edustajalle rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Suunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 
1. työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri 
rakennusvaiheissa 
2. räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt 
3. maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
4. rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 
5. työmenetelmät 
6. koneiden ja laitteiden käyttö 
7. nostotyöt ja siirrot 
8. putoamissuojauksen toteuttaminen 
9. työ- ja tukitelinetyö 
10. elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus 
11. pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen 
12. työhygieenisten mittausten menettelyt 
13. purkutyö 
14. eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjes-
täminen rakennustöiden edistymisen mukaan 
15. eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutuspii-
rissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen 
kanssa 
16. vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit 
17. henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat sekä 
18. toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 
  
18 
Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa ja ne 
on muutenkin pidettävä ajan tasalla. Elementtiasennussuunnitelmaan on haettava elementtisuun-
nittelijan hyväksyntä. (Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen tur-
vallisuusopas 2012, viitattu 14.02.2016.) 
 
Työturvallisuudesta vastaavan opettajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön 
suunnitelma. Hänen on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava kyseessä olevan 
työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. Täl-
löin on otettava huomioon myös koulutuksen järjestäjän turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja 
haittatekijät on poistettava asianmukaisesti tai mikäli niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden mer-
kitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja tervey-
delle. (Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas 
2012, viitattu 14.02.2016.) 
 
5.2 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaturmavaa-
ran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin: 
1. toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
2. nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 
3. kaivu- ja täyttömassojen sijoitus 
4. rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen 
sijoitus 
5. elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan vahvistus, nostu-
reiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien mahdollisimman esteetön näköyhteys ele-
menttivarastoon ja asennuskohteeseen 
6. työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
7. kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
8. työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakenteiden ja lait-
teiden sijoitus 
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9. jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaalien kerää-
minen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
10. palontorjunta 
11. varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvallisuudelle ja 
terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana 
kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden 
muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. (Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-
alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas 2012, viitattu 14.02.2016.) 
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6 TUTKIMUSKYSELYT  
Ensimmäisen kyselyn tarkoituksena oli selvittää oppilaitosten tapoja toteuttaa omaa rakennustuo-
tantoa ja saada selville, millaisia kokemuksia heillä niistä oli. Lähtötietoina kyselyssä kysyttiin mm. 
oppilaitoksen ja henkilökunnan perustietoja sekä, miten viime vuosina rakennusosastolle on saatu 
oppilaita. Kyselyssä haluttiin myös saada selville, kuinka paljon oppilaitoksissa nuoriso-, ja aikuis-
koulutus tekevät toistensa kanssa yhteistyötä. 
 
Ensimmäinen oppilaitoksille lähetetty liitteissä oleva tutkimuskysely lähetettiin sähköpostitse kah-
deksalle rakennusalan koulutusta järjestävälle oppilaitokselle. Vastaukset saatiin kaikkiaan seitse-
mältä oppilaitokselta Kajaanista, Lahdesta, Nivalasta, Rovaniemeltä, Oulusta, Tampereelta ja Sa-
vonlinnasta.  
 
Toinen liitteissä oleva tutkimuskysely lähetettiin sähköpostitse 17:lle Ammattiopisto Lappian henki-
lölle, jotka mahdollisesti osallistuisivat jollakin tasolla rakennusprojektiin. Kyselyn tarkoituksena oli 
saada selville henkilökunnan mielipiteitä oman rakennustoiminnan aloittamisesta. Lähtötietoina ky-
syttiin työkokemusta opetusalan töissä, sekä mitä mieltä he olisivat oman tuotannon aloittamisesta. 
Lisäksi kysyttiin mihin heidän mielestään oppilaitoksen tulevaisuudessa pitäisi panostaa, uudis- 
vaiko korjausrakentamiseen. 
 
Saatujen vastauksien perusteella tarkoitus olisi luoda Ammattiopisto Lappialle oma toimiva tapa 
toteuttaa omaa rakennustuotantoa ja olla samalla toimiva ja innostava oppimisympäristö oppi-
laille, joissa heillä olisi mahdollisuus nähdä talonrakentamisen kaikki työvaiheet aivan alkuvai-
heesta viimeisen listan asentamiseen saakka yhteistyössä muiden alojen oppilaiden kanssa.  
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7 TUTKIMUSKYSELYN TULOKSET OPPILAITOKSILTA 
Kysely toteutettiin sähköpostitse ja se lähetettiin kaikkiaan kahdeksaan oppilaitokseen, joilla on 
omaa rakennustuotantoa. Haasteet, ongelmat ja kokemukset tuntuivat olevan samankaltaisia kou-
lujen koosta huolimatta. 
 
Oppilaitoksen kokoon liittyvä kysymys olisi vaatinut enemmän tarkennusta, sillä osa vastaajista 
antoi vastauksen vain rakennusalaa tai pelkästään nuorisopuolta koskevaksi, kun tarkoituksena oli 
selvittää oppilaitoksen suuruus kokonaisuudessaan mukaan lukien nuoriso- kuin aikuiskoulutus-
puoli. Kyselyyn vastanneissa kuntayhtymissä pienimmät oppilasmäärät olivat n. 750 oppilaan paik-
keilla, kun taas suurimmissa kuntayhtymissä oppilaita oli n. 10 000. 
 
Rakennusalan aloittavien ryhmien määrät vaihtelivat yhdestä ryhmästä aina seitsemään ryhmään. 
Rakennusalan oppilasmäärät vaihtelivat eri koulujen kesken 15–300 opiskelijan välillä. (Kuvio 2.)  
 
 
 
KUVIO 2. Kyselyyn osallistuvien kuntayhtymien rakennusalalla aloittavien ryhmien lukumäärä 
 
Opiskelijarekrytoinneissa oppilaiden saaminen rakennusalalle oli hyvinkin erilaista suuntaa eri kun-
tayhtymillä. Kolmanneksella kyselyyn vastanneista oppilaitoksista oppilaiden saaminen on ollut 
haasteellisempaa kuin ennen, mutta ryhmät on kuitenkin saatu täyteen. Toisella kolmanneksella 
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taas oppilaita on ollut edellisvuosien tapaan, mutta hakijoiden taso oli keskimääräisesti ottaen las-
kenut. Lopuilla kuntayhtymistä oli rakennusalalle hyvin hakijoita, niin ettei kaikkia halukkaita voitu 
ottaa sisään. 
 
Lähes puolissa kyselyyn osallistuneissa oppilaitoksissa oli myös aikuiskoulutusta nuorisokoulutuk-
sen rinnalla. Ryhmiä ei oltu yhdistetty, vaan aikuis- ja nuorisokoulutus työskentelivät yleensä aina 
omilla erillisillä kohteilla. 
 
Opettajien määrä vaihteli rakennusosastoilla koulun koosta riippuen viidestä opettajasta 16 opet-
tajaan. Osa opettajista oli osa-aikaisia. Yhdessä oppilaitoksista oli palkkalistoilla vastaava mestari 
ja lähes kaikissa kouluissa oli opettajien tukena ammattimies, joka lähinnä työskenteli työmailla. 
Opettajien ikä oli 30–63 välillä. Keski-ikä oli noin 50 vuoden paikkeilla. 
 
Kaikilla seitsemällä kyselyyn osallistuvalla kuntayhtymällä oli oman talorakennuslinjan lisäksi oma 
sähköosastonsa, jotka tekivät heidän omissa kohteissaan sähkötyöt. Tämän lisäksi lähes kaikilla 
kouluilla oli oma talotekniikka osastonsa, jotka tekevät kohteissa lvi- työt. Nämä kolme osastoa 
palvelevatkin hyvin toisiaan kun rakennetaan omia kohteita. Pintakäsittelylinjan puuttuminen 
osasta kuntayhtymiä herätti hieman ihmetystä, koska se liittyy niin olennaisesti talonrakennusalaan 
ja varsinkin omissa kohteissa heille olisi paljon oikeita harjoitustöitä tarjolla. Maanrakennusala oli 
vain yhdellä kuntayhtymällä koulutustarjonnassa ja taas logistiikka-ala oli mielestäni yllättävän mo-
nella kuntayhtymällä koulutustarjonnassa. (Kuvio 3.) 
 
 
 
KUVIO 3. Oppilaitoksien koulutustarjonta 
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Kyselyyn osallistuneilla kuntayhtymillä rakennettavat kohteet olivat pääasiassa omakotitaloja. Pie-
nimmällä kuntayhtymillä oli työn alla yksi kohde ja suurimmalla kuntayhtymällä oli menossa jopa 
seitsemän omakotitalon rakentaminen yhtä aikaa kolmella eri paikkakunnalla. Useat kuntayhtymät 
olivat tehneet taloja jo 60-luvulta saakka. Lukumääräisesti jotkut olivat ehtineet tekemään jo n. 60–
70 taloa noin 50 vuoden aikana. Oman rakennustoiminnan lisäksi monilla kuntayhtymillä oli työn 
alla erilaisia korjauskohteita. 
 
Omien rakennuskohteiden läpiviennissä oppilaitoksilla oli useita erilaisia tapoja. Osassa oppilaitok-
sista sama opettaja vie kohteen rakennuttamisen alusta loppuun saakka. Joissakin taas opiskelu-
ryhmät ja opettajat vaihtuvat välillä, mikä ei kaikkien mielestä ollut se paras malli. Perusteena tälle 
oli, että työmaalla tulisi olla töissä sellainen henkilö, joka olisi siellä koko rakennusajan alusta lop-
puun saakka, joka tuntisi työmaan perusteellisesti esim. ammattimies. 
 
Lähes kaikki oppilaitokset tekivät talonsa ns. pitkästä tavarasta. Ainoastaan yksi kyselyyn osallis-
tuneista kouluista käytti precut-järjestelmää. Perusteena pitkän tavaran käytölle oli se, että siinä on 
opettamisen ja oppimisen kannalta enemmän työvaiheita kuin esimerkiksi valmiselementeistä ra-
kentamisessa. 
 
Tonttien hankinnassa oli kolmenlaista tapaa, jotka jakautuivat melko tasaisesti keskenään. Osa 
kuntayhtymistä osti tontin. Valtaosa kuntayhtymistä vuokrasi tontin maksua vastaan. Lisäksi oli 
kuntayhtymiä, jotka saivat vuokratontin kuntayhtymän käyttöön maksutta rakennusajaksi ja vuok-
ranmaksut lähtivät liikkeelle vasta siinä vaiheessa, kun talolle saatiin uusi omistaja. (Kuvio 4.) 
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KUVIO 4.  Oppilaitoksien rakennustonttien hankintatavat 
 
Oman rakennustoiminnan lisäksi eräs kyselyyn osallistuneista oppilaitoksista oli tehnyt useampia 
omakotitaloja suoraan asiakkaille heidän suunnitelmistaan ja materiaaleistaan. Osa oppilaitoksista 
teki oman tuotannon lisäksi asiakkaiden omia korjausrakennuskohteita, mutta yleensä suurin osa 
suoraan asiakkaille tehtävistä kohteista olivat pienempiä rakennuksia, kuten autotalleja, varastoja, 
erilaisia katoksia. 
  
Vastaajilla oli oma mielipiteensä, kuinka rakennustuotantoa tulisi hoitaa. Heidän mielestään kou-
lulle olisi edullisinta ja riskittömintä rakentaa talot suoraan asiakkaalle heidän materiaaleistaan, 
mutta ongelmana on rakentamisaikataulu, joka venyy nykyisten yhä vähenevien opetustuntimää-
rien vuoksi keskimäärin kolmen vuoden mittaiseksi ja tämä on asiakkaille aivan liian pitkä aika 
odotettavaksi. 
 
Kyselyyn osallistuvien oppilaitoksien rakentamien talojen koot olivat 120 m2:n ja 150 m2:n välillä. 
Kuitenkin tällä hetkellä tehdään eniten 150 m2:n taloja. (Kuvio 5.) Moni harkitsi siirtyvänsä jatkossa 
tekemään pienempiä taloja, koska opetustunnit ovat vähentyneet ja tämän vuoksi rakentamisaika-
taulut ovat pidentyneet. Lisäksi myyntihinta saadaan näin kohtuullisemmaksi. 
 
 
 
KUVIO 5. Oppilaitosten rakentamien talojen koot 
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Talot tehdään pääsääntöisesti kokonaan oppilastyönä. Ulkopuolista työvoimaa käytetään lähinnä 
maansiirtotöissä, lattiavedoissa sekä tulisija muurauksissa, perusteena näille oli, että näissä työ-
vaiheissa on suurempi riski epäonnistua verrattuna muihin työvaiheisiin ja niiden korjaukset ovat 
kohtuuttoman vaikeita ja kalliita. Myös joissakin kuntayhtymissä pintakäsittelyt teetettiin ulkopuoli-
silla tekijöillä, kun kyseistä koulutusalaa ei ollut. Omissa kohteissa vastaavana mestarina toimii 
yleensä joku opettajista vuorotteluperiaatteella ja lähes kaikki oppilaitokset maksavat tästä pienen 
korvauksen. Työturvallisuuskoordinaattorina oppilaitoksien rakennettavilla kohteilla toimii esimer-
kiksi rakennusalan osastonjohtajaa, opettajaa tai koulun työturvallisuuspäällikkö tai joku, jonka kou-
lutuskuntayhtymä valitsi aina erikseen uuteen rakennettavaan kohteeseen. (Kuvio 6.) 
 
 
KUVIO 6. Työturvallisuuskoordinaattorin työn jakautuminen 
 
Rakennustoiminnan rahoitus tulee kaikilla kyselyyn osallistuneilla omalta koulutuskuntayhtymältä. 
Periaatteena on, että työmaalle perustetaan oma kustannuspaikka, jolta kulut maksetaan ja rahat 
palautuvat takaisin kohteen myynnin kautta. Kohteiden myynnin hinnoittelu tapahtuu pääsääntöi-
sesti yleisen markkinatilanteen mukaan ja myynnin hoitaa yleensä, joko kiinteistönvälittäjä tai op-
pilaitos itse.  
 
Takuuajat olivat kaikilla vähintään lain mukaisia, mutta useassa oppilaitoksessa haluttiin takuuai-
kaa pidentää normaalista, jopa pisimmillään 10 vuoteen, koska oppilaitokset pyrkivät luotettavaan 
ja hyvään maineeseen. Tarvittavat takuukorjaukset suorittivat yleensä opiskelijat ja ammattimies. 
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Omat kohteet ovat vastaajien mielestä hyviä oppimisympäristöjä oppilaille, koska annettu opetus 
on käytännön läheistä ja työelämäpainotteista ja se motivoi opiskelijoita ja opettajia aivan eri tavalla 
kuin työsalissa tehdyt työt. Kyselyn mukaan oppilaitokset pyrkivät tekemään laadukasta jälkeä. 
Tarvittaessa työt tehdään useampaan kertaan, niin että laatu on riittävän hyvää, jotta talot saadaan 
myytyä ja asiakkaat tyytyväiseksi. 
 
Kehittämiskohteitakin kyselyssä löytyi. Kyselyyn osallistuvat henkilöt toivoivat työmaille perehdyt-
tämiskansioita ja rakentamisvideoita, jotka olisivat opetuksen tukena koko rakentamisajan. Osan 
mielestä aikataulutuksien suunnitteluun ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Esimerkiksi työssäop-
pimisen rytmitys pitäisi suunnitella enemmän työmaan etenemisen kannalta. Yleisainejaksoilla työ-
maat eivät saisi jäädä tyhjilleen, vaan sinne pitäisi saada tekijöitä myös näinä aikoina. Myynnin ja 
markkinoinnin kehittämisessä olisi monessakin kyselyyn osallistuneessa oppilaitoksessa vielä teh-
tävää. Lisäksi toivottiin koko organisaation sitoutumista hankkeeseen. 
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8 TUTKIMUSKYSELYN TULOKSET HENKILÖKUNNALTA 
 
Kysely lähetettiin sähköpostitse noin 20:lle Ammattiopisto Lappian rakennus-, sähkö-, talotek-
niikka-alojen opettajalle, kouluttajalle ja ammattimiehelle. Vastauksia saatiin vain yhdeksän. Kaikki 
vastaajat työskentelevät nuorisoasteella. Vastaajat olivat talonrakennus-, talotekniikka ja sähkö-
alan henkilökuntaa. Enimmäkseen näiden henkilöiden työkokemus opetusalalta on enemmän kuin 
20 vuotta. Pidän kuitenkin vastauksia melkoisen luotettavina huolimatta siitä, kuinka vähän vas-
tauksia saatiin. (Kuvio 7.)  
 
 
 
KUVIO 7. Työkokemus opetusalalta 
 
Kysyttäessä oman henkilökunnan mielipidettä rakennustuotannon aloittamisesta suurin huolen 
aihe oli, kuinka omalle talonrakennushankkeelle saadaan rahoitus ja miten koulutuskuntayhtymän 
taloustilanne yleensäkään antaa mahdollisuuden sitoa rahaa rakennettaviin kohteisiin kiinni useiksi 
vuosiksi yhä kiristyvän taloustilanteen takia. Vastaajat olivat myös huolissaan siitä, onko alueen 
asuntomarkkinoilla tarvetta yleensäkään asuntotuotantoon ja kuinka pitkiksi myyntiajat venyisivät. 
Jotkut olivat myös huolissaan siitä, voiko mahdollisesti käydä niin, että talot jouduttaisiin myymään 
alle markkinahintojen tai jopa alle rakentamiskustannusten, jos markkinoita taloille ei löydy. 
 
Tällä hetkellä meillä on ulkopuolisia asiakastöitä hyvin tarjolla niin talonrakennus- kuin pintakäsit-
telyaloilla ja niistä usein voidaan valita meidän oppilaille sillä hetkellä parhaiten soveltuvat kohteet, 
joskin usein joudumme soveltamaan opintojen etenemistä töiden mukaisesti. Työt tulevat monesti 
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tarjolle niin lyhyellä varoitusajalla, ettemme aina niitä pysty toteuttamaan asiakkaiden aikataulutoi-
vomusten mukaan ja joudumme niistä tämän vuoksi kieltäytymään. Töitä tehdään tilauksesta työ-
saleissa ja ulkopuolisilla kohteilla, joissa teemme myös yhteistyötä kuntayhtymän sähkö- ja talo-
tekniikka-alojen kanssa. 
 
Jos aloittaisimme oman kohteen rakentamisen, se vaatisi henkilökunnan täydellisen sitoutumisen 
hankkeeseen. Kohteen rakentamiseen tulisi saada kuntayhtymältä riittävästi resursseja, sillä tiu-
kalla budjetilla ja vähäisillä resursseilla tekeminen vaikuttaa henkilökunnan jaksamiseen ja hyvin-
vointiin negatiivisesti, mutta resurssien riittävyys ja onnistumiset kohottavat yhteishenkeä ja moti-
vaatiota niin oppilailla kuin henkilökunnallakin.  Lisäksi hyvin onnistuneet rakennushankkeet nos-
tavat myöskin oppilaitoksen imagoa ulkopuolisten silmissä. 
 
Henkilökunnan mielestä oman rakennustuotannon hyviä puolia on opetussuunnitelman mukaisen 
opiskelun mahdollistaminen omilla kohteilla. Työt olisivat monipuolisia oikeilla kohteilla työskente-
lyä, joka motivoisi oppilaita sekä opettajia ja samalla mahdollistaisi yhteistyön oppilaitoksen muiden 
osastojen kanssa. Oikeita työkohteita tehdessä pysytään ajan tasalla ja oppilaitos saa samalla nä-
kyvyyttä ja mahdollisesti yhteistyö urakoitsijoiden kanssa tulisi lisääntymään. 
 
Vastaajien mielestä työmaan vetäjää ei ole syytä vaihtaa kesken projektin, sillä vetäjän vaihtuessa 
joudutaan uusi henkilö aina perehdyttämään työmaan tilanteeseen, vaikkakaan mitään suurta on-
gelmaa siitä ei katsottu syntyvän. Jotkut taas olivat taas sitä mieltä, että sama ammattimies olisi 
koko hankkeen ajan työmaalla ja pitäisi kokonaisuuden hallinnassa, silloin ei opettajan tai opiske-
lijaryhmän vaihtuminen olisi niin ongelmallista kesken työmaan.  
 
Kyselyssä otettiin esille myös, mitä mieltä henkilökunta on korjausrakentamisen opettamisesta ja 
sen painotuksesta yleensäkin opettamisessa. Oppilaitoksemme on kehittänyt viime vuosina kor-
jausrakentamisen opetusta ja sitä on lisätty koulun omaan opetussuunnitelmaan. Koululla päättyi 
pari vuotta sitten oma EAKR-hanke, jonka avulla rakennettiin korjausrakentamisen oppimisympä-
ristöä ja samalla sinne hankittiin korjausrakentamiseen liittyvää kalustoa. Henkilökunnan mielestä 
jatkossa molempia, niin uudisrakentamista kuin korjausrakentamista tulisi opettaa tasapuolisesti, 
sillä tulevaisuudessa ammattimies tarvitsee molempia taitoja työllistyäkseen alueellamme. Vähiten 
kannatettiin sitä, että keskittäisimme opettamista enemmän korjausrakentamisen suuntaan. (Kuvio 
8.) 
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KUVIO 8. Henkilökunnan mielipide siitä mihin opetusta tulisi suunnata 
 
Henkilökuntamme mielestä noin 120 m2:n kokoisen talon rakentaminen olisi meidän alueella jär-
kevä talon koko. Talon rakentamiseen arvioitiin kuluvan aikaa 1,5–3 vuotta, talon koosta riippuen. 
Autotallin rakentaminen tulisi lisäämään hiukan rakentamisaikataulua.  Arvioitu rakentamisaika-
taulu on aika lailla yhteneväinen muiden oppilaitosten käyttämään rakennusaikaan. 
 
Töitä, joita joidenkin vastaajien mielestä olisi syytä jättää ulkopuolisille ammattimiehille tehtäviksi 
olivat mm. pihatyöt ja viherrakentaminen, betonilattioiden valut, tulisija muuraukset sekä mahdolli-
set erikoisasennukset koskien talotekniikkaa. Perusteena oli, että näissä töissä olisivat suurimmat 
virhemahdollisuudet ja niiden korjaaminen on lisäksi erittäin hankalaa ja kallista. Osa taas oli sitä 
mieltä, että kaikki työt voidaan tehdä oppilastyönä, jos työlle on vain pätevä ohjaaja. 
 
Mielipiteet omakotitalon rakentamistavasta kääntyivät pitkästä tavarasta tehdyn kannalle. Perus-
teena oli opetuksen näkökulma, sillä kaikki työvaiheet tulisi näin käytyä perusteellisemmin läpi. 
Neljännes vastaajista oli elementti rakentamisen kannalla, perusteena tälle oli laatunäkökohdat, 
sillä näin laatu pysyy rungon osalta hyvänä, eikä rakennus ole niin kauaa sään armoilla ja sähkö- 
ja talotekniikka töihin päästään aikaisemmin. Vastaajista reilut 10 % halusi toteuttaa rakentamisen 
Precut-talopaketti järjestelmällä, sillä se nopeuttaa työtä ja vähentää virhemahdollisuuksia, mutta 
kuitenkin kaikki työvaiheet tulee tehtyä. Neljännekselle vastaajista oli aivan sama millä tyylillä talo 
rakennettaisiin, kunhan talo valmistuisi nopeasti ja se saataisiin myyntiin. (Kuvio 9.) 
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KUVIO 9. Henkilökunnan mielipide rakentamistavasta 
 
Kyselyyn osallistuneet henkilökunnan jäsenet olivat sitä mieltä, että tulevaisuudessa korjausraken-
nus kohteita tulee jatkossa alueeltamme löytymään hyvin, sillä aikoinaan on tehty paljon rakennus-
virheitä, jotka on pakostakin korjattava. Vastanneiden mielestä korjausrakennuskohteet ovat yleen-
säkin hyviä kohteita ymmärtää koko talon rakentaminen ja ovat lisäksi haastavia. Oma kohde olisi 
sopivan pieni oppimisympäristö työsaliopetuksen lisänä ja oppilaat tykkäävät käydä tekemässä ns. 
oikeita töitä kun saavat vastuuta. Taas neljännes vastaajista oli vastaan oman korjausrakennus-
kohteen hankinnan suhteen, sillä korjausrakennuskohteen hankinta on suuri riski, sillä niissä on 
tehty aikoinaan paljon virheitä ja ne näin mahdollisesti lankeaisivat koulun kontolle myynnin jälkeen. 
Korjausrakennuskohteita on tarjolla kyllä muutenkin. Jos päädyttäisiin hankkimaan oma korjausra-
kennuskohde, lähes kaikkien vastaajien mielestä kohteen kunnon, arvioinnin ja rahallisen arvon 
arvioisivat esimiehet ja henkilökunta yhdessä, joidenkin mielestä olisi syytä myös käyttää ulkopuo-
lista arvioitsijaa. 
 
Tulevaisuudessa on vain yksi ammatillinen koulutus ja se voi aiheuttaa aluksi työmailla omia on-
gelmiaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhteistyössä. Yhteisille työmaille tulee saada vetäjä, jolla 
on auktoriteettia ja hänellä tulee olla vahvaa ammatillista osaamista, sillä jos oppilaat huomaavat 
työmaan vetäjän ammatillisen epävarmuuden, niin ote oppilaisiin katoaa. Yhteistyön lähtiessä hy-
vin käyntiin, aikuisopiskelijat voivat omalla esimerkillään motivoida nuorempia. Henkilökunnan mie-
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lestä tehokkainta opetus talorakennuspuolella on silloin, kun oppilaita on n.10 yhtä opettajaa koh-
den, tietysti riippuen työvaiheista, sillä kaikille pitää löytyä järkevää tekemistä ja heitä pitää myös 
ehtiä ohjaamaan. Talotekniikka- ja sähköpuolen vetäjien mielestä opiskelijoita voisi olla maksimis-
saan 2–6 kerrallaan yhtä opettajaa/työmaata kohden. 
 
Vastaajien mielestä ennen työmaille lähtöä oppilaille tulisi opettaa koululla perusteoria, kaikki työ-
vaiheet teoriassa, työvälineiden turvallinen käyttö, yleensäkin työturvallisuus mm. työskentely teli-
neillä, kaapelien ja tarvikkeiden tuntemus, myös kaikki tarkkuutta vaativat työvaiheet olisi hyvä har-
joitella koululla mm. ikkunoiden asennukset ja listoitukset, muuraus-, laatoitus-, perustus ja raudoi-
tustyöt. 
  
Useat kyselyyn osallistuneet olivat sitä mieltä, että kun perusteoria on hallussa niin kokonaisuuden 
hahmottamisen kannalta kaikki työvaiheet ja näytöt jatkossa tulisi tehdä todellisilla työmailla, sillä 
kokonaisuuksien hahmottaminen, se miksi asiat pitää tehdä ohjeiden mukaan (paloturvallisuus, 
höyrynsulku, kosteudelta suojaaminen, kantavat rakenteet, läpiviennit, sauna ja pesutilojen asen-
nukset, keittiön kaapistot, ulkovalot, maakaapelit yms.) hahmottuvat parhaiten todellisilla kohteilla. 
 
Kysyttäessä henkilökunnan mielipidettä omasta rakennustoiminnasta, he vastasivat olevansa epä-
luuloisia siitä, kuinka ihmiset tulevat luottamaan oppilastyönä tehtyihin taloihin ja pitävätkö raken-
nusalan yritykset meitä jatkossa mahdollisesti kilpailijana talonrakennusmarkkinoilla. Toiset olivat 
työn laadusta sitä mieltä, ettei sillä ole vaikutusta tekeekö talon urakoitsija vaiko oppilaitos, sillä 
valvonta on rakennusaikana tarkkaa ja työn laatu tämän vuoksi hyvää. Hyvällä dokumennoinnilla 
asiakkaat saadaan vakuuttuneeksi talojen laadusta. Enemmistö vastaajista oli oman rakennustuo-
tannon kannalla. (Kuvio 10.) 
 
Vastaajien mielestä oppilaitoksen tulisi panostaa enemmän laatuun kuin urakoitsijoiden, sillä osta-
jaehdokkaat ovat erityisen tarkkoja, kun työ on tehty oppilastyönä. Rakennusvirheet olisi vedettävä 
minimiin ja työn jälki tulee olla moitteetonta. Yleisesti oltiin myös sitä mieltä, että ostaja ehdokkaat 
odottavat oppilastyönä tehtyjen talojen olevan huomattavasti edullisempia kuin urakoitsijoiden te-
kemät, vaikka myynti hinnoissa ei tule olemaan juurikaan eroa. 
 
Kysyttäessä henkilökunnan mielipidettä siitä, kuinka oma rakennustoiminta heidän mielestään tulisi 
vaikuttamaan rakennusalalle hakeutuvien määrään, olivat lähes kaikki sitä mieltä, että se tulee li-
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säämään hakijoiden määrää. Perusteena oli mm. se, että oikeat kohteet ja töiden mielekkyys pa-
rantavat alan kiinnostavuutta ja kun projektit saadaan onnistuneesti päätökseen, oppilaat vievät 
positiivista viestiä eteenpäin ja tuovat näin alalle lisää opiskelijoita. Kaikki asiat jotka vaikuttavat 
alan näkyvyyteen positiivisesti, ovat hyviä asioita. 
 
 
 
KUVIO 10. Mielipide rakennustoiminnan aloittamisesta 
 
0 1 2 3 4 5 6 7
Kannatan
En kannata
  
33 
9 TUTKIMUSKYSELYJEN YHTEENVETO 
Kysely toteutettiin sähköpostitse ammattioppilaitoksille. Koulujen koossa oli suuriakin eroja, mutta 
vastaukset olivat pääpiirteittäin samankaltaisia, eli mitään suuria erovaisuuksia niissä ei ollut. Vas-
taukset saatuani huomasin, että osassa kysymyksissä olisi ollut tarvetta tarkennuksiin, sillä useat 
vastaajista ymmärsivät kysymykset eritavalla.  
 
Kyselyyn vastanneet oppilaitoksen edustajat pitivät omia rakennuskohteitaan hyvinä oppimisym-
päristöinä, joissa päästään tekemään todellisia rakennuskohteita omien opetussuunnitelman mu-
kaisesti ilman kireää rakentamisaikataulua. Heidän mukaansa todelliset kohteet motivoivat oppi-
laita opiskelussaan ja opettajia työssään. Samat opettajat lähes kaikissa oppilaitoksissa veivät koh-
teensa alusta loppuun saakka. 
 
Oppilaitoskyselyssä rakennusosastojen oppilasmäärät vaihtelivat rajusti n. 45 oppilaasta suurim-
millaan n. 300 oppilaaseen. Opiskelija rekrytoinnissa on ollut hyvinkin erilaista kehitystä oppilaitok-
sien välillä, kasvavilla paikkakunnilla on alalle saatu hyvin hakijoita ja taas hiipuvat paikkakunnat, 
joissa asukasluku ja rakentaminen on vähentynyt, siellä hakijamäärätkin ovat vähentyneet. 
 
Opettajien lukumäärä rakennusalan osastoilla oli viidestä kuuteentoista riippuen oppilasmääristä, 
opettajien ikähaarukan ollessa 30–63 välissä, keski-iän asettuessa sinne 50 v. paikkeille. Nuoriso- 
ja aikuiskoulutus tekivät lähes puolessa kyselyyn osallistuneissa oppilaitoksissa jonkinlaista yhteis-
työtä samoilla työmailla ja lähes kaikkien oppilaitoksien työmailla on ammattimies mukana. 
 
Oppilaitoksien kohteet ovat olleet yleensä omakotitalotyömaita, joita oli tehty eräässäkin oppilaitok-
sessa 60-luvulta saakka. Tässä oppilaitoksessa taloja oli tehty jo kaiken kaikkiaan noin 70 kappa-
letta. Kahdella suurimmalla kuntayhtymällä oli yhtä aikaa menossa seitsemän talon tekeminen, 
taas pienimmällä oli yhden kohteen teko käynnissä. Oppilaitoksilla oli tapana pääsääntöisesti, että 
sama opettaja vie talon rakentamisen alusta loppuun saakka, poikkeuksiakin oli, mutta hekin olivat 
yleensä sitä mieltä, että paras tapa olisi, ettei opettaja työmaalla vaihtuisi kesken projektin tai siellä 
olisi joku joka olisi ollut siellä alusta saakka esim. ammattimies. 
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Lähes kaikki kyselyyn osallistuvat oppilaitokset tekivät talonsa ns. pitkästä tavarasta ja yksi käytti 
precut-pakettia. Perusteena pitkän tavaran käytölle oli, että tämä on paras tapa oppimisen kan-
nalta. Elementtitalo ratkaisua ei kukaan käyttänyt. Talojen pinta-alat olivat 120 m2–150 m2:n välissä 
ja rakentamiseen kuluu oppilaitoksilta pääsääntöisesti aikaa n. 3 vuotta. Lähes kaikki työt tehdään 
oppilasvoimin, lukuun ottamatta lattianvetoja ja tulisijamuurauksia, jotka annettiin yleensä tehtä-
väksi esim. ulkopuolisille urakoitsijoille.  
 
Tonttien hankinnassa oli monenkirjavaa tapaa. Jotkut oppilaitokset/koulutuskuntayhtymät saivat ne 
kaupungilta rakennusajaksi ilmaiseksi ja vuokraoikeus siirtyi asiakkaalle talon myynnin yhteydessä, 
toiset taas joutuivat maksamaan niistä vuokraa ja jotkut ostivat niitä jopa omaksi. 
 
Vastaavana työnjohtajana rakennusaikana toimii yleensä opettaja, josta hän saa pienen korvauk-
sen. Samoin työturvallisuuskoordinaattorina toimii omissa kohteissa usein opettaja tai sitten osas-
ton johtaja.  
 
Oppilaitoksen edustajat kertoivat, että omat kohteet, jossa on käytännön läheistä työtä motivoivat 
oppilaita, joskus toki joitakin työvaiheita joudutaan tekemään useampaan kertaankin, sillä työ pitää 
saada tehtyä laadukkaasti. Oppilaat tuntevat ylpeyttä omasta osaamisestaan, kun työn lopputulos 
on hyvä ja he saavat siitä positiivista palautetta. 
 
Kyselyssä nousi esille, että joidenkin oppilaitosten työmailla oli jotakin parannettavaa esim. työ-
maille tulisi tehdä erilliset perehdyttämiskansiot, aikataulutukset pitäisi saada kuntoon kuten esim. 
työmaat seisovat kun ryhmä on yleisaineissa, lisäksi myynnissä ja markkinoinnissa on vielä kehit-
tämisen varaa. Koko organisaation sitoutumisessa hankkeeseen oli joissakin oppilaitoksissa kehit-
tämisen varaa. 
 
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet henkilökunnan jäsenet olivat oman rakennustuotannon rakenta-
misen puolesta. Sopivana talona pidettiin n.120 m2:n kokoa, jonka tekemiseen varattaisiin aikaa n. 
3 vuotta nykyisillä opetustunneilla. Vastaajat olivat kuitenkin huolestuneita yleisestä taloudellisesta 
tilanteesta ja siitä, kuinka omaan tuotantoon saadaan rahoitus järjestettyä. Lisäksi oltiin huolissaan 
siitä, millaisella aikataululla kohde saadaan myytyä ja saadaanko siitä oikeaa hintaa. Vastaajat 
pelkäsivät myös sitä, millaisia ennakkoluuloja ostajaehdokkailla on oppilastyönä tehdyistä taloista 
ja talot jäisivät tämän vuoksi myymättä. Lisäksi epäiltiin ostaja ehdokkaiden ajattelevan, että talojen 
myyntihinnat olisivat tavanomaista huomattavasti halvempia. 
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Kyselyyn osallistuvat olivat sitä mieltä, että joitakin töitä voisi jättää suosiolla ulkopuolisille tehtä-
väksi kuten pihatyöt-, viherrakentaminen, tulisijamuuraukset ja lattianvalut, sillä pihatyöt vaativat 
erikoiskalustoa ja tulisijamuuraukset ja lattianvalut ovat nuorisoaste opiskelijoille turhankin vaativia 
ja jos niitä joudutaan korjaamaan jälkeenpäin, se on vaikeaa ja kallista. 
 
Positiivisena asiana kyselyyn osallistuvat pitivät omassa rakennustuotannossa sitä, että oppilailla 
olisi mahdollisuus nähdä koko rakentamisen prosessi alusta loppuun saakka ja se mahdollistaisi 
yhteistyön muiden ammattiryhmien kanssa ja motivoisi niin opiskelijoita kuin opettajiakin. 
 
Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhteistyön onnistumista samalla työmaalla ei kukaan kokonaan tyr-
männyt, vaan lähes kaikki olivat sitä mieltä, että onnistuminen on paljolti vetäjästä kiinni. Aikuis-
opiskelijoiden motivaatio voisi usein olla hyvä esimerkki nuorille opiskelijoille. 
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10 POHDINTA 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Ammattiopisto Lappian mahdollisuutta aloittaa oma 
rakennustuotanto Torniossa. Oma rakennustuotanto mahdollistaisi lukuvuoden suunnittelun etukä-
teen pidemmällä aikajänteellä ja se mahdollistaisi eri osastojen yhteistyön, kuten pintakäsittely-, 
sähkö-, talotekniikka opiskelijoiden työskentelemisen samalla työmaalla. Myös suunnitteluassis-
tentti opiskelijoilla olisi jatkuvasti mahdollisuus tutustua todelliseen työkohteeseen sen edetessä. 
 
Oma työmaakohde mahdollistaisi ammattiosaamisen näyttöjen suorittamisen todellisessa koh-
teessa. Oman rakennustuotannon aloittaminen ja siitä saatu positiivinen palaute toisi mielestäni 
oppilaitokseemme rakennusalalle enemmän kiinnostuneita opiskelijoita, kunhan saamme vakiinnu-
tettua rakennustoimintaa.  
 
Tulevaisuudessa opiskelijoiden mahdolliset oppimisen tunnistamiset ja tunnustamiset vievät opis-
kelijoiden valmistumista yhä yksilöllisempään suuntaan. Tämä tulee antamaan heille mahdollisuu-
den nopeampaan valmistumiseen ja se tulee väistämättä johtamaan siihen, ettei voida enää olla 
varmoja siitä, keitä kolmannen vuosikurssin opiskelijoita meillä on enää rivissä kevään aikana. Li-
säksi oppilaat, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet jonkin muun tutkinnon, valmistuvat nopeam-
massa aikataulussa, yleensä kahdessa vuodessa. 
 
Oppilaitoksessamme osa osastoista on jo siirtymässä ns. oppimiskenttämalliin, joissa suoritetaan 
tutkinnon osia ja näyttöjä vaikkapa työsaleissa ns. temppuradoilla ja näin pyritään siihen, että op-
pilaat saadaan näin valmistumaan nopeammalla aikataululla. Mielestäni oppimiskenttämalli ei so-
vellu talonrakennusalalle, koska silloin oppilas ei opi koko rakentamisen kokonaisuutta eikä työ-
maalla tarvittavaa soveltamistaitoa. 
 
Työmaat ja niiden olosuhteet eivät koskaan ole samanlaisia vaan ne muuttuvat työmaittain ja päi-
vittäin. Harvoin päästään työskentelemään koulujen työsalien kaltaisissa olosuhteissa. Työmailla 
joudutaan useinkin työskentelemään haastavissa olosuhteissa ilmojenkin suhteen. Työmailla jou-
dutaan soveltamaan opittua käytännön töissä ja sateen sattuessa monestikin vaihtamaan työtä 
kesken päivän ja tekemään tarvittavia suokjaustoimenpiteitä. Esimerkkinä vaikkapa se, kun työ-
maalla lyödään kattohuopaa vesikatolle ja sateen tullessa, ilman huopaa oleva kattolaudoitus jou-
dutaan peittämään pressulla ja joudutaan siirtymään sisälle tekemään jotain toista työtä. 
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Oman rakennustuotannon aloittaminen Kemi–Tornio-alueella tulee olemaan vaikeampaa, kuin ver-
rattuna suurempiin paikkakuntiin, joissa on enemmän potentiaalisista ostajakuntaa kuin meidän 
alueella. Kyselyyn osallistuneilla oppilaitoksilla ei ollut heidän mukaansa vaikeuksia kohteiden 
myyntiaikojen suhteen ja oppilaitokset antoivat kohteiden rakentamisiin melkoisen hyvin opettaja-
/ammattimiesresursseja käytettäväksi. 
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LIITTEET 
Liite 1 Kysely ammattioppilaitosten rakennusosastojen rakennustoiminnasta  
 
Olen opiskelemassa Oulussa Yamk tutkintoa ja opinnäytetyössäni on tarkoitus selvittää mahdolli-
suuttamme aloittaa oma rakennustuotanto Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa.  
Olen laatinut kysymyssarjan, jonka lähetän kahdeksalle ammattioppilaitokselle jolla kerään oppilai-
tosten kokemuksia asiakastöistä sekä omasta rakennustuotannosta 
 
Kuinka suuri oppilaitoksenne on? 
 
Kuinka monta aloitusryhmää/ opiskelijaa rakennusosastollanne on?  
 
Minkä suuntainen kehitys opiskelijarekrytoinnissa on ollut viime vuosina? 
 
Kuinka monta opettajaa rakennusosastollanne on? 
 
Millainen ikärakenne opetushenkilökunnalla on? 
 
Onko oppilaitoksessanne aikuiskoulutusta ja tekevätkö he kohteissanne nuorten kanssa rakennus-
töitä? 
 
Onko rakennusosastolla muita opetustoimintaan osallistuvia työntekijöitä esim. ammattimiehiä? 
 
Onko oppilaitoksessanne muita koulutusaloja? (talotekniikka, sähkö, logistiikka, maanrakennus, 
metalli) 
 
Onko teillä omaa rakennustuotantoa ja jos on kuinka monta kohdetta on menossa juuri nyt?  
 
Kuinka pitkään olette rakentaneet taloja ja kuinka monta kohdetta olette kaiken kaikkiaan tehneet? 
 
Viekö yksi ja sama opettaja talon rakentamisen alusta loppuun saakka vai onko tietyille töille omat 
opettajansa? 
  
41 
Teettekö taloihin esivalmistettuja osia ja mitä ne mahdollisesti ovat? 
 
Käytättekö talopakettien toimittajia? 
 
Kuinka hankitte tontit? Varaako kaupunki/kunta teille tontit, joudutteko niistä maksamaan? 
 
Käytättekö muiden koulutusalojen työpalveluita kohteissanne, mitä he tekevät, miten yhteistyö toi-
mii? 
 
Millaista muuta rakennustoimintaa osastollanne on, teettekö työurakkana taloja asiakkaille? 
 
Minkä kokoisia keskimäärin rakentamanne talot ovat? 
 
Millainen rakentamisaikataulu teillä on? Esim. Milloin tehdään työmaan perustaminen, perustus-
työt, runko yms. Kuinka kauan rakentaminen kestää? 
 
Myyttekö taloja keskeneräisenä ja jos myytte onko siihen jokin erityinen syy? 
 
Käytättekö ulkopuolista työvoimaa omilla rakennuskohteillanne erikoistöissä? esim. tulisijamuuraus 
tms. 
Kuinka rahoitatte rakennustoimintanne? 
 
Miten hinnoittelette myytävän kohteen? 
 
Kuka tekee kohteissanne? 
 
Pohjatyöt 
Talotekniikan  
Sähkötyöt 
Pintakäsittelyt 
Pihatyöt 
Kohteen myynnin  
 
Takuukorjaukset/ Kuinka pitkä takuu käytännössä on? 
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Kuka toimii kohteen vastaavana työnjohtajana? Onko se ryhmän opettaja vai joku ulkopuolinen? 
 
Saako vastaavana toimiva opettaja siitä erillistä rahallista korvausta? 
 
Kuka toimii kohteen työturvallisuuskoordinaattorina? 
 
Missä olette mielestänne onnistuneet parhaiten? 
 
Mitä olette huomanneet tuotannossanne joka vaatisi vielä kehittämistä? 
 
Onko, jotain mitä haluaisitte vielä kertoa omasta tuotannostanne. 
 
Liite 2 Kysely henkilökunnalle oman rakennustoiminnan aloittamisesta 
 
Opiskelen Oulun Ammattikorkeakoulussa, rakentamisen tutkinto-ohjelmaa (Yamk) ja tutkin mah-
dollisuutta aloittaa omaa rakennustuotantoa Ammattiopisto Lappiassa Torniossa.  
 
Pohjaksi olen tehnyt kyselyn seitsemälle eri ammattioppilaitokselle, joilla on omaa rakennustuotan-
toa eri puolella Suomea ja siitä olen tehnyt erikseen oman yhteenvedon, joka nyt ei tässä näy. 
Tämän teille lähettämän kyselyn tarkoituksena on saada Ammattiopisto Lappian henkilökunnan 
mielipide oman rakennustoiminnan aloittamisesta. Lähetän kyselyn henkilöille jotka tulisivat mah-
dollisesti liittymään jollakin tasolla rakennuksen rakentamiseen kuten rakennus-, sähkö- ja talotek-
niikka alojen esimiehille, opettajille ja kouluttajille sekä ammattimiehille. Toivon, että löydätte aikaa 
vastata kysymyksiin. Merkitse oma mielipiteesi vaihtoehtovastauksista vaikkapa alleviivaamalla ja 
palauta vastauksesi s-postilla. Kyselyn voit myös palauttaa henkilökohtaisesti saatesanojen 
kanssa. Kysely käsitellään nimettömänä. 
 
 
Työkokemuksesi esimies, koulutus-/opetusalan töissä? 
0 – 5 v 
6 – 10 v 
11 – 15 v 
16 – 20 v 
Enemmän 
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Toimin  
Nuorisopuolella 
Aikuiskoulutuksen parissa 
Esimiestehtävissä 
 
Mitä riskejä näet jos ammattiopisto Lappia aloittaisi oman rakennustuotannon?  
 
Mitä hyviä puolia näet siinä jos Lappia aloittaisi oman rakennustuotannon? 
 
Millaisia ongelmia näet siinä jos omakotitalo työmaan rakennusvaiheen aikana opettaja/kouluttaja 
vaihtuu kesken rakennushankkeen? Vai onko mielestäsi järkevää pitää sama vetäjä koko hankeen 
ajan. 
 
Kumpaan mielestäsi Ammattiopisto Lappian tulisi mielestäsi panostaa jatkossa enemmän opetuk-
sessaan? 
Uudisrakentamiseen 
Korjausrakentamiseen 
  Perustele vastauksesi, kiitos 
 
Jos päädytään uudisrakentamiseen, mikä mielestäsi on järkevä rakennettavan talon kokoluokka ja 
kuinka kauan arvioit siihen kuluvan aikaa oppilastyönä tehtäessä?  
 
Onko jotain töitä mitä mielestäsi tulisi jättää suosiolla ulkopuolisille ammattimiehille/urakoitsijoille 
tehtäväksi? Perustele vastauksesi, kiitos 
 
Mikä olisi mielestäsi oppilastyönä tehtävän uudisrakennuksen oikea rakennustapa? 
 
Elementtirakenteinen talotehtaalta hankittu paketti 
Talotehtaalta hankittu Precut talo 
Ns. pitkästä tavarasta tehty 
 Perustele vastauksesi, kiitos 
 
Jos päädytään hankkimaan korjausrakentamiskohde, kuka sen hankkimisessa mielestäsi olisi oi-
kea taho arvioimaan kohteen kunto, rahallinen arvo sekä opetuksellinen hyöty? 
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Ulkopuolinen taho 
Esimiehet 
Opettajat/Kouluttajat 
Esimiehet ja opettajat/kouluttajat yhdessä 
 
Mitä hyötyjä löydät omasta korjausrakennuskohteesta, muitakin kuin sen kun niitä löytyy Kemistä 
ja Torniosta aivan oppilaitosten vierestä? 
 
Kuinka mielestäsi nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen yhteistyö tulisi onnistumaan samalla työ-
maalla?  
 
Mikä on mielestäsi maksimioppilasmäärä omakotityömaalla jolloin opettaminen ja oppiminen on 
tehokkainta yhden opettajan ohjauksessa? Entäpä jos työmaalla on opettaja ja ammattimies? 
 
Mitkä työvaiheet mielestäsi voi opettaa koululla? 
 
Mitkä työvaiheet mielestäsi vaativat ehdottomasti todellisessa kohteessa työskentelyä? 
 
Onko mielestäsi oman rakennustuotannon aloittaminen mielestäsi kannatettava asia? 
 
Lopuksi voit antaa oman mielipiteesi omasta tuotannosta esimerkiksi miten uskot sen yleensä on-
nistuvan, miten uskot ihmisten reagoivan siihen kun kuulevat, että talo on tehty oppilastyönä, 
kuinka oma tuotanto vaikuttaisi oppilasvirtaan yms. 
